



ITER DEL PIANO

FASE 1 (art. 44 LR 24/2017)

APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI - Delib. CP n. 29 del 30 settembre 2020

APPROVAZIONE DOCUM. PER AVVIO CONSULTAZ. PRELIMINARE – Provv. Presid. n. 51 del 10 maggio 2021

Presentazione alle Autorità – 27 maggio 2021

Presentazione ai Comuni – 13 luglio 2021

Presentazione agli stakeholders – 20 luglio 2021

Workshop 1 – 9 dicembre 2021

Workshop 2 – 15 marzo 2022

Workshop 3 – 15 febbraio 2023

Assemblea Sindaci – 13 ottobre 2023

FASE 2 (art. 45 LR 24/2017)

ASSUNZIONE PROPOSTA DI PIANO - Provv. Presid. n. 132 del 10 novembre 2023

Pubblicazione avviso assunzione proposta di Piano - BUR n. 325 del 22 novembre 2023

Presentazione pubblica - 6 dicembre 2023

PROPOSTA DI DECIS. SU OSSERVAZ. E PROPOSTA DI ADOZIONE - Provv. Presid. n. 40 del 21 marzo 2024

FASE 3 (art. 46 LR 24/2017)

ADOZIONE PIANO - Delib. CP n. 9 del **27 marzo 2024** → **SALVAGUARDIA**

Aggiornamento elaborati adottati - Det. Dir. n. 527 del 24 aprile 2024

Rettifica aggiornamento elaborati adottati - Det. Dir. n. 691 del 7 giugno 2024

Seduta CUR di apertura – 28 maggio 2024

Seduta STO1 – 11 giugno 2024

Seduta STO2 – 9 luglio 2024

Seduta STO3 – 11 luglio 2024 (mattina)

Seduta STO4 – 11 luglio 2024 (pomeriggio)

Seduta STO5 – 22 luglio 2024

Parere Ente Parchi – 20 agosto 2024

Esito screening di incidenza – 26 agosto 2024

Trasmissione revisioni elaborati adottati – 30 agosto 2024

Parere motivato VAS - 17 settembre 2024

Seduta CUR di chiusura – 17 settembre 2024

Parere motivato CUR – 20 settembre 2024

Rettifica parere motivato CUR – 23 settembre 2024

APPROVAZIONE PIANO - Delib. CP n. 24 del 25 settembre 2024

Aggiornamento elaborati approvati - Det. Dir. n. 1370 del 18 ottobre 2024

Pubblicazione avviso approvazione Piano - BUR n. 332 del **23 ottobre 2024** → **ENTRATA IN VIGORE**

Aggiornamento elaborati approvati - Det. Dir. n. 338 del 17 marzo 2025